Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

03.11.2026

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderplanung 2027				Prio	HH
									Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)			
Verwaltungsgebäude LRA	**Kostenstelle: 1121101 - Kostenträger: 1117213**							**Summe 2027:**						594.000
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**200.000**	**400.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	laufender Bauunterhalt (200.000) + Fassadensanierung BSZ Halle, Planung+Ausführung (80.000 abzügl. Rückstellung aus Vorjahr 60.000) + Instandhaltung Regelungstechnik (60.000); Neuanschaffung Konferenztechnik Gr. Sitzungssaal (120.000) Förderbescheid: BEG EM für MSR-Technik-Lüftung (3.894€; Abruf in 2026)			○		**1**	**E**
		5.000						Thekenumbau BSZ Planung und Ausführung 2025; Restarbeiten in 2026			○		**1**	**E**
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	**10.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	Ausstattung bis 800 € netto (Küchengeräte, Werkzeuge, Leuchten etc.)			○		**1**	**E**
Geschäftsausstattung	0822002 *2312110102*	**36.000**	**18.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	Anschaffung neuer Medientechnik (Installation von Monitoren, Audio, Kamera in Besprechungsäumen)			○		**1**	**F**
Geschäftsausstattung	0822002 *2312110102*		**18.000**					Medientechnik kleiner Sitzungssaal (Hybridtechnik) , 2x Kamera *(Angebot liegt vor, Beauftragung jedoch in 2027)*			○		**3**	**F**
techn. Anlagen	0720002 Neu		**8.000**					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier: E-Management-Zentrale und E-Management-Messstellen (insgesamt 8.000);	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		●		**1**	**F**
techn. Anlagen	0720002 241211016	**10.000**	**75.000**		**2.000**			Temperatur- u. Feuchteüberwachung für Serverräume (5.000); MSR-Technik für Raumluft im Altbau (40.000); Einzelraum-Heizungsregelung (30.000)	BEG EM		●		**1**	**F**
Sanierung Landratsamt Südflügel	0960102 2512110141	**60.000**	**20.000**					Maßnahme vorrs. abgeschlossen Ende 2026, Restarbeiten (20.000) noch in 2027 Baumaßnahme teilweise aus 2025 verschoben in 2026 ---> (insges. 1 Mio, abzüglich Resteübertragung 940.000 aus 2025)			○		**1**	**F**
Sanierung Landratsamt Ostflügel	0960102 2612110141	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**500.000**	**1.500.000**	Planung + Umbau Ostflügel als Resultat der Machbarkeitsstudie incl. dem großen Sitzungssaal; (Sanierung EG+1.OG; Kantine; Haupttreppenhaus; Lüftungsanlage; Kältezentrale für IT-Bereich)	BEG EM		●		**1**	**F**
Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck	0960102 1612110141							Abgeschlossen, anfallende Maßnahmen fallen hier noch BU			○		**1**	**F**
Erl	**Kostenstelle: 1121102 - Kostenträger: 1117237**							**Summe 2027:**						8.500,00
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**8.000**	**8.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	laufender Bauunterhalt; Teilsanierung Außenfenster (3.000), neuer Bodenbelag Küche (2.500); Tische und Bänke Terrasse (1.000); Eckbankpolster Küche (500)			○		**1**	**E**
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	div. Ausstattung			○		**1**	**E**
KFZ Zulassungsstelle	**Kostenstelle: 1121103 - Kostenträger: 1117215**							**Summe 2027:**						150.000
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**10.000**	**20.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	laufender Bauunterhalt + Erneuerung Bedachung Terrasse (Nutzer) + Schaukasten an der Maisacherstraße entfernen lassen (Nutzer)			○		**1**	**E**
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	div. Ausstattung - neue Sichtschutzstelen Panele (Nutzer)			○		**1**	**E**
Geschäftsausstattung	0822002 1712110301		**0**								○		**1**	**F**
techn. Anlagen	0720002 Neu		**4.000**					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		●		**1**	**F**
Photovoltaikanlage	0720002 2412110362							PV-Anlage KFZ-Zulassung, Fertigstellung 2026			○		**1**	**F**

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

03.11.2026

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
Erweiterung KFZ Zulassungsstelle	0960102 1712110341	50.000	125.000	VE	5000	5000		restliche Bauabwicklung des Erweiterungsbaus,(Fa.Schernthaner - Landschaft) 2028: LPH 9	BAFA (KfW 464)		●		1	F
Münchner Str. 33 (AWB)	**Kostenstelle: 1121108 - Kostenträger: 1117219**							**Summe 2027:**					5.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	laufender Bauunterhalt (5.000)			○		1	E
Münchner Str. 29 (ILS)	**Kostenstelle: 1121110 - Kostenträger: 1117217**							**Summe 2027:**					265.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	15.000	265.000		15.000	15.000	15.000	laufender Bauunterhalt (15.000); Rückbau der ILS-Technik (250.000) (vorerst: Zahlung der Kosten für den Rückbau vorab durch uns, da wir planen und beauftragen; im Nachgang werden die Kosten an die ILS weitergegeben und von dieser an uns zurückerstattet)			○		1	E
Sanierung Nachnutzung ILS	0960102 2612111041	750.000	400.000	VE	2.500.000	600.000		Wiederherstellung eines betriebsbereiten Zustandes für die künftige Nutzung als Büroräume; da die ILS erst nach dem 31.12.2026 mietvertraglich raus geht, können die Maßnahmen erst ab 2027 umgesetzt werden; Grundsatzbeschluss vorbereitet für BAUS 26; Gesamtkosten = 3.500.000	BEG EM (energetische Sanierung)		●		1	F
Kreisbauhof (Gebäude)	**Kostenstelle: 1132101 - Kostenträger: 1117239**							**Summe 2027:**					96.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	20.000	30.000		20.000	20.000	20.000	laufender Bauunterhalt (20.000) + Asphaltarbeiten vor den Hallen (10.000)			○		1	E
		20.000	0		280.000	100.000		Umbau alter Verwaltungstrakt 2026: Planung WC-und Duschen-Sanierung inkl. Leitungssanierung und Elektroplanung (20.000) 2028: Bauabschnitt 1-2 (280.000) 2029: Bauabsc:hnitt 3 (100.000)			○		2	E
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	diverse Ausstattung			○		1	E
Technische Anlagen	0720002 Neu		4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		●		1	F
Regenwasserzisterne	0960102 Neu		60.000					Regenwasserzisterne (Wasserbedarf f. Kehrmaschine, Grünpflege, Fahrzeugwäsche: 60.000)	KommKlimaFör für Klimaanpassng (bis zu 50 %)		●		1	F
Geschäftsausstattung	0822002 1313210101	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	diverse Ausstattung			○		1	F
techn. Anlagen	0720002 2513210161	0	0		200.000			Bremsenprüfstand			○		1	F
Realschule FFB	**Kostenstelle: 3331100 - Kostenträger: 2151120**							**Summe 2027:**					1.832.500	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	120.000	226.000		382.000	363.000	145.000	laufender Bauunterhalt (126.000); Umstellung Bestand auf LED Konzept in Abstimmung mit Erweiterungsbau - 1. BA 2027: 100.000; 2. BA 2028: 250.000; 3. BA 2029: 225.000	KommKlimaFör für CO2-Einsparungen (bis zu 30%, max. 100T€)		●		1	E
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	1.000	500		500	500	500				○		1	E
Geschäftsausstattung	0822002 1133110001	10.000	2.000		2.000	500.000	10.000	2029: Mensa-Ausstattung im Zuge des Erweiterungsbaus			○		1	F
Technische Anlagen	0720002 Neu		4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		●		1	F

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

03.11.2026

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
Erweiterung Realschule	0960102 2133110041	**1.600.000**	**1.600.000**	**VE**	**2.000.000**	**7.500.000**	**12.000.000**	Finanzplanung: 2026: Vorentwurf / Entwurf 2027: Kostenverteilung abhängig von Grundsatzbeschluss nach Leistungsphase 3 mit Kostenberechnung, danach Genehmigungsplanung; Gesamtkosten gem. erweiterter Machbarkeitsstudie = 39,68 Mio. zuz. Erweiterung des Raumprogramms zu 1.000.000 (Zustimmung KA vom 16.04.2026)	FAG & BAFA		🟢		**1**	**F**
Realschule Maisach	**Kostenstelle: 3331110 - Kostenträger: 2151220**							**Summe 2027:**					818.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**155.000**	**580.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	laufender Bauunterhalt für Schule inkl. TH (100.000); Erneuerung beschädigte Außenwand Nord (70.000); dringend Dachsanierung inkl. Asbestsanierung Dachfläche West auf Grund von Undichtigkeiten (350.000); natürliche Beschattung und Zisterne am Pausenhof (60.000)	BEG EM + KommKlimaFör für CO2-Einsparungen für Beschattung		⚪		**1**	**E**
		40.000						Ausbau WLAN Netzwerk (R33, Accesspoint in allen Klassen- und Fachräume) Planung und Ausführung 2025, Restabwicklung 2026			○		**1**	**E**
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	**1.000**	**1.000**					Küchengeräte			○		**1**	**E**
Geschäftsausstattung	0822002 1133111001	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	Bestuhlung, Geräte			○		**1**	**F**
Mittagsversorgung offene Ganztagsschule	0960102 2133111001	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	Abwicklung LPH 9 2026-2030 (10.000);			○		**1**	**F**
Mittagsversorgung offene Ganztagsschule	0822002 2133111001	**10.000**	**0**					erledigt			○		**1**	**F**
techn. Anlagen	0720002 Neu	**10.000**	**4.000**					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		🔴		**1**	**F**
Besondere Geschäftsausstattung	0828002 1133111001	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	Ausstattung für Funktionsräume (Physik, Chemie, IT)			○		**1**	**F**
Boulder-Wand	0960102 Neu		**100.000**					Installation einer Boulder-Wand an der Außenfassade			○		**3**	**F**
Generalsanierung in Abschnitten	0960102 2433111041		**110.000**		**130.000**	**150.000**	**2.000.000**	hohe Dringlichkeit wegen Dachundichtigkeiten: Start Vorstudienplanung für Sanierungsfahrplan (TW-San., RLT-Anlagen Ausbau u Erneuerung, Dachsanierung und Schadstoffrückbau; Umbau 2-3 Fachlehrsäle auf Anforderungen Lehrplan PLUS) inkl. Probesanierung; Prüfung von möglichen Fördermöglichkeiten	FAG & BAFA		🟢		**1**	**F**
Neubau 3fach-TH	0960102 1333111041	**15.000**	**5.000**					Restabwicklung Lph. 9 2026 (HLS Planer offen)	FAG		✅		**1**	**F**
Realschule Unterpfaffenhofen	**Kostenstelle: 3331120 - Kostenträger: 2151420**							**Summe 2027:**					1.406.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**120.000**	**1.226.000**		**3.452.000**	**1.638.000**	**145.000**	2027: laufender Bauunterhalt (126.000); Instandsetzung sicherheitstechnische Anlagen inkl. Umstellung Bestand auf LED (590.000); Sanierung Fachlehrsäle / Lüftung (Planung und Ausschreibung) (270.000 abzgl. Rst aus 2026 10.000); Ertüchtigung Hauptträger Aula (200.000); Fassadensanierung Hauptgebäude (Konzept) (50.000) 2028: laufender Bauunterhalt (132.000); Instandsetzung Niederspannungshauptverteilung inkl. Umstellung Bestand auf LED (500.000); Sanierung Fachlehrsäle / Lüftung (Ausführung) (1.870.000); Fassadensanierung Hauptgebäude (Ausführung) (950.000) 2029: laufender Bauunterhalt (138.000); Instandsetzung Niederspannungsunterverteilungen inkl. Verkabelung inkl. Umstellung Bestand auf LED (500.000); Fassadensanierung Hauptgebäude (Ausführung) (1.000.000) 2030: laufender Bauunterhalt	BEG EM (für Lüftung) KommKlimaFör für CO2-Einsparungen (bis zu 30%, max. 100T€) für LED		🟡		**1**	**E**
		200.000	**0**					Instandsetzung + Ökonomisierung Heizungssteuerung + Leitungssystem (Fertigstellung 2027) 25.000€ abzgl 25.000 € RSt aus 2026			○		**1**	**E**
		270.000						Sanierung Fachlehrsäle / Lüftung (verschoben auf 2027)			○		**1**	**E**
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**				○		**1**	**E**

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
Geschäftsausstattung	0822002 1133112001	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	div. Geschäftsausstattung, insbesondere im Ersatzneubau			○		1	F
Besondere Geschäftsausstattung	0828002 2533112001				520.000			Ausstattung Fachlehrsäle			○		1	F
techn. Anlagen	0720002 Neu		2.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle (teilweise im Zuge der Heizungssteuerung realisiert)	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		●		1	F
Instandsetzung Dächer: Schulhausdach	0960102 2433112041	850.000	100.000					Fertigstellung Dachsanierung Ende Februar 2027; Restzahlungen in 2027			○		1	F
Ersatzneubau Turnhalle	0960102 neu		75.000					Machbarkeitsstudie zum Ersatzneubau der Turnhalle; darauf aufbauend erfolgt Grundsatzbeschluss; Neuordnung des Schulgeländes in Abhängigkeit zur FOS II			○		1	F
Realschule Puchheim	**Kostenstelle: 3331130 - Kostenträger: 2151320**							**Summe 2027:**					804.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	450.000	580.000		400.000	500.000	500.000	laufender Bauunterhalt (80.000) inkl. Turnhallen (20.000); zurückgestellter aber dringend erforderlicher BU: Akustikmaßnahmen + Treppengeländer Aula; Bodenbelag Aula, Abhangdecken WCs, Leitsystem/Beschilderung (150.000); Fachklassenausstattung Chemie/Physik nach Wasserschaden (150.000); Umrüstung auf LED; Planung und schrittweise Ausführung; Bestandsleuchten z. T. defekt, Leuchtmittel nicht mehr verfügbar (2027: 100.000, 2028: 150.000, 2029: 250.000, 2030: 250.000); Nach Abschluss der Kategorie 1 Ertüchtigungen Brandschutz Maßnhamenkategorie 2 (2027: 100.000, 2028: 150.000, 2029: 150.000, 2030: 150.000)	KommKlimaFör für CO2-Einsparungen (bis zu 30%, max. 100T€)		●		1	E
		40.000						Turnhallen anteilig (60% GPU; 40 %RSP)			○		1	E
		20.000						Erweiterung digitale Schließanlage wg. Defekt (20.000) weiter in 2026 KNX-Steuerung Sonnenschutz und Innenbeleuchtung BT B (10.000) abgeschlossen in 2025			○		1	E
		0	0		160.000			Sanierung Allwetterplatz GPU/RSP 50/50, verschoben nach 2028 da Prio 2	KommKlimaFör für Klimaanpasung (50%)		○		2	E
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Geräte für Küche + Lehrerzimmer			○		1	E
Geschäftsausstattung	0822002 1133113001	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Bestuhlung, Tische; 2028 ff. weitere Ausstattungen			○		1	F
Neubau 2-fach-Sporthalle	0960102 1733113041	160.000	118.000	VE	12.000	12.000	12.000	nur 2027: - Einigung zum lfd. Klageverfahren mit der Fa. Sauer-Bau (72.000) - anteiliges Resthonorar Architekt (40 % RSP / 60 % GPU; gesamt 85.000 €) LPH 9: 2027 - 2030 (12.000 €); Förderbescheid BayFAG (Endphase für Abruf)	FAG		◉		1	F
Boulderraum/Bewegungsraum Ganztagsschule i.V. Neubau TH	0828002 2533113001	40.000						Ausstattung Bewegungsraum mit Boulderwand					1	F
Außenanlagen	0960102 1733113041	750.000						Herstellung Außenanlagen Haupteingangsbereich RSP; Planung, Ausschreibung und Vergabe in 2025; Ausführung in 2026			○		1	F
techn. Anlagen	0720002 2233113061						250.000	Maßnahme "Trennstation Löschwasserversorgung" zurückgestellt; Kostenansatz gesamt ca. 500.000 €, Aufteilung GP/RSP 50/50 (im Zusammenhang mit Machbarkeitsstudie)			○		1	F
techn. Anlagen	0720002 Neu		4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle (4.000)	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		●		1	F
Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule	0960102 2033113041	50.000	50.000		50.000	500.000	1.500.000	2027: Vertiefung Machbarkeitsstudie; Möglichkeiten für einen Erweiterungsbau, Teilabriss für Grundsatzbeschluss, abhängig von deren Ergebnis 2028-2030: Planung + Umsetzung 1. BA (RSP+GPU: 50/50)			○		1	F
Modernisierung Gebäudetechnik und Dächer	0960102 2433113041	100.000	50.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	erforderliche Sanierung für Dächer, Gebäudetechnik, Sanitäranlagen Untersuchen und Planung Regenentwässerung; Sanierung Innendächer Grundsatzbeschluss wird derzeit erstellt	FAG & BEG		◉		1	F
Wittelsbacher Halle	**Kostenstelle: 3331150 - Kostenträger: 2311150**							**Summe 2027:**					524.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	30.000	20.000		10.000	10.000	10.000	laufender Bauunterhalt (20.000);2028ff. Bauunterhalt (10.000)			○		1	E

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
GWG	5223010 5223110				1.000	1.000		im Zuge der Generalsanierung erforderliche Gerätschaften			○		1	E
techn. Anlagen	0720002 Neu		4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		●		1	F
Generalsanierung	0960102 2433115041	2.000.000	500.000	VE	6.500.000	3.190.000		dringende brandschutzrechtliche, statische, technische und energetische Sanierung Grundsatzbeschluss vom 21.07.2025 zur Generalsanierung (Gesamtkosten: 12,19 Mio.)	FAG & BEG EM		●		1	F
Graf-Rasso-Gymnasium FFB	**Kostenstelle: 3331200 - Kostenträger: 2171120**							**Summe 2027:**					54.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	298.000	50.000		365.000	365.000	363.000	2027: laufender Bauunterhalt (50.000); Sicherheitsbeleuchtungsanlage (kaum noch Ersatzteile, sehr alte Steuerung; Kosten 115.000 **abzgl. 115.000 € Rückstellung aus 2026)**; massive laufende Unterhaltskosten wg. Sicherheitsrelevanz unabdingbar, SPrüfV erst nach Reparatur sinnvoll durchführbar; Kosten Elektronische Alarmierungsanlage - Abkündigung -> keine Ersatzteile mehr Kosten ELA (48.000 abzgl. Rückstellung 2026 i.H.v. 48.000 €) wg. Sicherheitsrelevanz unabdingbar; Gesamtkosten (Kostenrahmen) laut Machbarkeitsstudie IB Scharte 710.000 zuz. Honorar 173.000 (verteilt auf 2028: 295.000 / 2029: 295.000 / 2030: 293.000),			○		1	E
		20.000			511.750			Tragwerksprüfung: Hauptprüfung alle 12 - 15 Jahre Aula und Turnhalle (weitspannende Tragwerke)			○		1	E
			0		110.000	52.000		Außenfassade: Erneuerung Anstrich Holzfassaden, evtl. Tausch einzelner Hölzer der Verkleidung, noch unklare Kostensituation; verschoben nach 2028 da Prio 2			○		2	E
					40.000	2.000		Sonnensegel im Bereich Sportplatz (Schatten/ Abkühlung/ Hitzeschutz) incl. Planungsleistungen - Wunsch aber nicht zwingend notwendig, allerdings wenig Verschattung im Pausenbereich	KommKlimaFö (bis zu 50%) Klimaanpassung		●		3	E
GWG	5223110 5223010	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Geräte für Küche + Lehrerzimmer			○		1	E
Geschäftsausstattung	0822002 1333120061	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	Geschäftsausstattung			○		1	F
Viscardi Gymnasium	**Kostenstelle:3331210 - Kostenträger:2171220**							**Summe 2027:**					781.500	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	450.000	777.000		433.000	1.139.000	1.138.000	laufender Bauunterhalt (120.000), Leistungsphase 9 (7.000/Jahr bis 2029), Machbarkeitsstudie Fassade mit Lüftung (50.000), Umrüsten auf LED Beleuchtung (250.000), Sanierung Allwetterplatz1 (350.000; Erstanmeldung im HH 2023); 2028ff: LP 9 (7.000/Jahr bis 2029), LED Umrüstung 200.000, Sanierung Allwetterplatz2 (400.000); Fassadensanierung (100.000) 2029+2030: Fassadensanierung (je 1.000.000) Förderbescheid BEG EM: für LED-Umrüstung (38.814€), Abruf bis 20.01.2030	BEG EM (für LED 38.814€) BEG EM (Fasade / Lüftung) KommKlimaFör für CO2-Einsparungen für LED		●		1	E
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	1.000	500		500	500	500	diverse Ausstattungen			○		1	E
DV Software	0121002 1133121001	1.000	0								○		1	F
Technische Anlage	0720002 Neu	0	4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		●		1	F
Geschäftsausstattung	0822002 1133121001	1.000	0								○		1	F
Besondere Geschäftsausstattung	0828002 1133121001	0	0								○		1	F
Gymnasium Olching	**Kostenstelle: 3331220 - Kostenträger: 2171320**							**Summe 2027:**					18.248.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	30.000	30.000		31.200	40.000	40.000	laufender Bauunterhalt Turnhalle und Containe; neue Schule ab 2027			○		1	E
			0		3.000	1.000		Veranstaltungstechnik Turnhalle: Ausstattung Turnhalle für Veranstaltungen, Träger Beleuchtung, Schalllenkung; verschoben nach 2028 da Prio 3			○		3	E
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Gerätschaften			○		1	E

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
DV Software	0121002 Neu		65.000					IT-Erstausstattung					1	F
Geschäftsausstattung	0822002 1133122001	250.000	1.208.000					2026: Möbel 168.000 € und Fachklassenausstattung 82.000 € 2027: Möbel 353.000 € + Fachklassenausstattung 855.000 € 2028 ff. weitere Ausstattungen			○		1	F
Technische Anlage	0720002 Neu		4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)				1	F
Generalsanierung Schulgebäude Container (Interimsbauwerk)	0960102 1733122041		220.000	VE	30.000			Containeranlage für gesamtes Schulgebäude zur Auslagerung während Baumaßnahme Miete Container + Trafostation laut Mietverträge und Sanierung Hausmeisterhaus üb. Haushalt Ref. 12. 2027: Rückbau, Planung und diverse Begleitarbeiten: 220.000 2028: Restarbeiten 30.000 - Abschluss der Maßnahme in 2027			○		1	F
Generalsanierung Schulgebäude	0960102 1733122041	13.500.000	16.720.000	VE	2.178.530	410.000		Finanzplanung: 2027: Sanierung Schule 14.084.599 + 2.631.641 Außenanlagen = 16.716.240 2028: Restabwicklung Sanierung 1.436.980 + Außenanlagen 741.546 = 2.178.526. 2029: Restabwicklung 100.000 + Außenanlagen 310.000 Förderbescheid: BayFAG für Generalsanierung Schulgebäude; Förderbescheid BayFAG für Außenanlegen; Förderbescheid::BAFA KfW 464-Zuschuss (3.020.000€) , Abruf voraussichtl. 1Q 2028;	FAG u. BAFA		✓		1	F
Gymnasium Puchheim	**Kostenstelle:3331230 - Kostenträger: 2171420**							**Summe 2027:**					3.543.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	445.000	440.000		490.000	590.000	590.000	laufender Bauunterhalt (80.000) zuz. Turnhallen (30.000); fortlaufender, dringend erforderlicher BU: Akustikmaßnahmen, Schließanlage (80.000); Umrüstung auf LED; Planung und schrittweise Ausführung; Bestandsleuchten z. T. defekt, Leuchtmittel nicht mehr verfügbar (2027: 100.000; 2028: 150.000; 2029: 250.000; 2030) 250.000); fortlaufende Maßnahme Ertüchtigung Brandschutz Maßnahmenkategorie 2 (150.000 / Jahr)	KommKlimaFör für CO2-Einsparungen (bis zu 30%, max. 100T€)		●		1	E
			0		160.000			Sanierung Allwetterplatz GPU/RSP 50/50; verschoben nach 2028 da Prio 2	KommKlimaFör für Klimaanpasung (50%)		○		2	E
			0		150.000			Übungsraum Che/Bio/Phy Fachraumaustattung + Lüftung, verschoben nach 2028 da Prio 2			○		2	E
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	100	1.000		1.000	1.000	1.000	Geräte Küche			○		1	E
Geschäftsausstattung	0822002 1133123001	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	div. Ausstattung			○		1	F
Neubau 3-fach-Sporthalle	0960102 1533123041	240.000	177.000	VE	18.000	18.000	18.000	nur 2027: - Einigung zum lfd. Klageverfahren mit der Fa. Sauer-Bau (108.000) - anteiliges Resthonorar Architekt (40 % RSP / 60 % GPU; gesamt 85.000 €) LPH 9: 2027 - 2030 (18.000€) Förderbescheid BayFAG (Endphase für Abruf)	FAG		✓		1	F
Boulderraum/Bewegungsraum Ganztagsschule i.V. Neubau TH	0828002 2533123001	60.000						Ausstattung Bewegungsraum mit Boulderwand					1	F
Technische Anlage	0720002 Neu		4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)				1	F
Technische Anlage	0720002 2233113061						250.000	Maßnahme "Trennstation Löschwasserversorgung" zurückgestellt; Kostenansatz gesamt ca. 500.000 €; Aufteilung GP/RSP 50/50 (im Zusammenhang mit Machbarkeitsstudie)			○		1	F
Pausenverkauf + Hausmeisterbüro	0960102 Neu		70.000		80.000			Neubau Pausenverkauf + Hausmeisterbüro (Beginn: 3./4. Q 2027)			○		1	F
Sanierung WC-Anlagen	0960102 2633123041	1.300.000	1.600.000					Sanierung WC-Anlagen EG (Lüftungsanschlüss nach Branschutzschachtsanierung 2024 möglich); Bedarfsanalyse, Kostenermittelung und Planungsbeginn 2025; Ausführung 2026; Restarbeiten in 2027, gem. Grundsatzbeschluss vom 25.09.2025			○		1	F
Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium	0960102 2033123041	50.000	50.000		50.000	500.000	1.500.000	2027: Vertiefung Machbarkeitsstudie; Möglichkeiten für einen Erweiterungsbau, Teilabriss für Grundsatzbeschluss, abhängig von deren Ergebnis 2028-2030: Planung + Umsetzung 1. BA (RSP+GPU: 50/50)			○		1	F

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
Modernisierung Gebäudetechnik und Dächer	0960102 2433123041	**100.000**	**1.200.000**		**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	2026/2027 Dachsanierung Wabe 1 nach Wasserschaden aufgrund von Undichtigkeiten Planung/Ausführungsbeginn 2026 mit überplanmäßigen Mitteln ab 2028 Waben 2+3	FAG & BAFA				**1**	**F**
Max-Born Gymnasium Germering	**Kostenstelle:3331240 - Kostenträger: 2171520**							**Summe 2027:**					4.129.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**1.245.000**	**721.000**		**1.132.000**	**188.000**	**144.000**	2027: laufender Bauunterhalt (126.000 €), Sicherheitsbeleuchtung 2. BA (150.000 €), Umsetzung Brandschutzkonzept (50.000 €), elektronische Schließanlage 4. BA (50.000 €), Renovierung WC´s (120.000 €), Beleuchtungssanierung Umstellung auf LED 3. BA, Räume + ggf. teilw. Flure (150.000 €); Verkabelung Raum K9 (25.000), Planerkosten Sanierung Sportplatz 3.BA (50.000) 2028: laufender Bauunterhalt (132.000 €), elektronische Schließanlage 5. BA (50.000 €), Durchführung Sanierung Sportplatz 3. BA (650.000), Umstellung LED 4. BA (300.000) 2029: laufender Bauunterhalt (138.000 €), elektronische Schließanlage 6. BA (50.000 €) 2030: laufender Bauunterhalt (144.000 €); Förderbescheid BEG EM: Umstellung auf LED (42.962€) , Fertigstellung Okt.2026; Förderbescheid: für die Sanierung Sternwarte: ROB Fraktionsinitiative (42.500€) und WE Heraeus Stiftung (55.000€); Abruf in 2026	BEG EM (für LED 42.962€).) KommKlimaFör für CO2-Einsparungen , LED (bis zu 30%, max. 100T€)	**42.962**			**1**	**E**
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	Ersatzbeschaffung Gerätschaften					**1**	**E**
Geschäftsausstattung	0822002 1133124001	**10.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	div. Ausstattung					**1**	**F**
Technische Anlage	0720002 Neu		**4.000**					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle (4.000)	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)				**1**	**F**
Technische Anlage	0720002 2633124001				**400.000**			Installation PV-Anlage auf dem 2 1/2-fach-Sporthallendach			○		**1**	**F**
Dachsanierung	0960102 2633124001	**1.250.000**	**3.400.000**	**VE**	**500.000**			Dachsanierung + Tragwerksertüchtigung 2 1/2-fach-Sporthalle, (Gesamtkosten: 4.150.000), gem. Grundsatzbeschluss vom 09.10.2025, HAR	FAG				**1**	**F**
Carl Spitzweg Gymnasium	**Kostenstelle: 3331250 - Kostenträger: 2171620**							**Summe 2027:**					1.231.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**970.000**	**951.000**		**1.282.000**	**988.000**	**445.000**	2027: laufender Bauunterhalt (126.000); Umstellung Bestand auf LED (Bestandsaufnahme, Konzept , Ausschreibung) (100.000); Instandsetzung Steuerungszentralen Sicherheitsbeleuchtung (80.000); Umbau defekte Heizungssteuerung (45.000); Verschattung und Begrünung Pausenhof (150.000); Sanierung Gebäudehülle Bauteil 1985 / 2003 (300.000); Ausbau EDV-Netz auf Standart (150.000) 2028: laufender Bauunterhalt (132.000); Umstellung Bestand auf LED (Ausführung) (400.000); Verschattung und Begrünung Pausenhof (100.000); Sanierung Gebäudehülle Bauteil 1985 / 2003 (500.000); ; Ausbau EDV-Netz auf Standard (150.000) 2029: laufender Bauunterhalt (138.000); Umstellung Bestand auf LED (Ausführung) (350.000); Sanierung Gebäudehülle Bauteil 1985 / 2003 (500.000) 2030: laufender Bauunterhalt (145.000); Sanierung Gebäudehülle Bauteil 1985 / 2003 (300.000)	BEG EM (für Sanierung Gebäudehülle) KommKlimaFör für CO2-Einsparungen , Verschattung + LED (bis zu 30%, max. 100T€)				**1**	**E**
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**				○		**1**	**E**
Geschäftsausstattung	0822002 1133125001	**10.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	div. Gerätschaften			○		**1**	**F**
technische Anlage	0720002 2433125061		**75.000**					Lüftung Süd 2.OG in Verbindung mit der Sanierungsmaßnahme Gebäudehülle s. o. (75.000)	BEG EM				**1**	**F**

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
technische Anlage	0720002 Neu		4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle (4.000)	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)				1	F
Pergola-Neubau	0960102 Neu		98.000					Pergola-Neubau, Beschattung im Pausenhof	KommKlimaFör für Klimaanpassung (50 %)				1	F
Photovoltaik	0720002 2133125061		100.000					Photovoltaikanlage: Schadensbehebung, evtl. Umbau wg. Planungsfehler + Nutzbarmachung Stromabschöpfung für RSU					1	F
Gymnasium Gröbenzell	**Kostenstelle: 3331260 - Kostenträger: 2171720**							**Summe 2027:**					8.719.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	386.000	140.000		680.000	280.000	100.000	laufender Bauunterhalt (60.000), 2027 Planung Sanierung Zinkdach (40.000); Verfeinerung Konzept regenerative Heizungsalternative (5.000); Erweiterung der Schließanlage Außentüren und Innentüren im Bestand (Anforderung Feuerwehr); abgestimmt auf den Erweiterungsneubau (35.000); 2028:Beginn Sanierung Zinkdach nach Erweiterungsneubau voraussichtl. in 2028/29 (840.000+2x60.000)					1	E
		420.000	150.000		50.000			Brandschutzmaßnahme im Bestand / Sicherheitsbeleuchtung und neue Brandmeldeanlage (230.000 abzgl. Rückstellung 2026 i.H.v. 80.000€); 2028: Abwicklung der Restarbeiten (50.000);					1	E
			0		150.000	450.000	90.000	Klassenzimmersanierung, Schadstoffentsorgung inkl. Beleuchtungssanierung LED-Umrüstung; 2.BA 10 Klassenzimmer; verschoben nach 2028 da Prio 2	KommKlimaFör für CO2-Einsparungen , LED (bis zu 30%, max. 100T€)				2	E
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	20.000	1.000		1.000	1.000	1.000	div. GWG in Verbindung mit dem Erweiterungsneubau					1	E
Beteiligungskosten Heizungssanierung	0171122 2433126081	10.000	10.000		350.000			restliche Kesselsanierung; Heizungs-/Lüftungssanierung Wildmooshallen (Maßnahme der Gemeinde Gröbenzell verzögert)	FAG				1	F
technische Anlage	0720002 Neu		4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle (4.000)	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)				1	F
Geschäftsausstattung	0822002 2633126001	1.000.000	114.000					Geschäftsausstattung in Verbindung mit dem Erweiterungsneubau					1	F
Erweiterungsneubau	0960102 2033126041	5.020.000	8.300.000	VE	51.000			Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch & Baubeginn 2024/25, Gesamtkosten 2023 - 2028 lt. Beschluss: 33,5 Mio.€; 19,5 Mio.€ ohne Index und ohne Risiko; 7.850.000+ 501.000 € für Fahrradständer 3. BA (überdacht); Förderbescheid: BayFAG für Erweiterungsneubau	FAG				1	F
Berufsschule FFB	**Kostenstelle: 3331300 - Kostenträger: 2311120**							**Summe 2027:**					53.000	
Bauunterhalt BU Bauhofleistung	5211000 5811150	42.000	44.000		46.000	48.000	50.000	laufender Bauunterhalt 44.000					1	E
		25.000			25.000			Anpassung Druckluft und Strom an inhaltliche Weiterentwicklung Pneumatik 15.000; Änderung Energiewürfel für besseren Einsatz im Unterricht 10.000; verschoben nach 2028 da Prio 2					2	E
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	500	0		500	500	500	Geräteausstattung					1	E
Softwarelizenz	0121002 1733130001	1.000											1	F
technische Anlage	0720002 Neu	500	4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle (4.000)	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)				1	F
Geschäftsausstattung	0822002 1733130001	1.000	0										1	F
Neubau (Gebäude, Außenanlagen, Abbruch 1. u 2. BA)	0960102 1233130043	100.000	5.000					Leistungsphase 9 Neubau Berufsschule					1	F

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
Landwirtschaftsschule	**Kostenstelle: 3331400 - Kostenträger: 2311220**							**Summe 2027:**					175.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**10.000**	**170.000**		**11.000**	**12.000**	**13.000**	laufender Bauunterhalt (10.000), Beleuchtungssanierung, Umstellung auf LED (150.000 €); Akkustikmaßnahmen Lehrküche (5.000); Austausch Warmwasserboiler (5.000)	KommKlimaFör für CO2-Einsparungen , LED (bis zu 30%, max. 100T€)		●		**1**	**E**
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	Geräte für die Lehrküche			○		**1**	**E**
technische Anlage	0720002 Neu		**4.000**					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle (4.000)	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		●		**1**	**F**
FOS/BOS FFB	**Kostenstelle: 3331500 - Kostenträger: 2312120**							**Summe 2027:**					292.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**55.000**	**60.000**		**62.400**	**64.900**	**67.500**	laufender Bauunterhalt (60.000), Kostensteigerung in den Folgejahren			○		1	**E**
			0		**90.000**	**41.600**		Außenfassade: Erneuerung Anstrich Holzfassaden, evtl. Tausch einzelner Hölzer der Verkleidung (wurde bereits von 2026 auf 2027 verschoben); verschoben nach 2028, da Prio 2			○		**2**	**E**
			85.000					Grobkosten Sicherheitsbeleuchtungsanlage - kaum noch Ersatzteile, sehr alte Steuerung Kosten SiBel: 60.000,- €, Kosten Planung 25.000,- € **massive laufende Unterhaltskosten wg. Sicherheitsrelevanz unabdingbar, SPrüfV erst nach Reparatur sinnvoll durchführbar**			○		**1**	**E**
			44.000		**1.000**			Grobkosten Elektronische Alarmierungsanlage - Abkündigung -> keine Ersatzteile mehr Kosten ELA: 32.000,- €, Kosten Planung 12.000,- € **wg. Sicherheitsrelevanz unabdingbar**			○		**1**	**E**
		200.000	**100.000**		**200.000**	**85.000**	**60.000**	2026 Grundlagenermittlung; 2027 Umstellung LED-Beleuchtung: Gesamtkosten (Kostenrahmen) laut Machbarkeitsstudie IB Scharte 445.000 € zuz. Honorar 99.000 €, verteilt auf 3 Jahre; 2027: 123.000 (1. Bauabschnitt) abzgl. Rückstellung 2026 i.H.v. 23.000€	KommKlimaFör für CO2-Einsparungen , LED (bis zu 30%, max. 100T€)		●		**1**	**E**
GWG	5223110 5223010	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	Gerätschaften für Lehrerzimmer, Küche, Klassenzimmer			○		**1**	**E**
Geschäftsausstattung	0822002 1133150001	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	Geschäftsausstattung			○		**1**	**F**
Schulzentrum FFB Gemeinschaft	**Kostenstelle: 3331510 - Kostenträger: 2312130**							**Summe 2027:**					40.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**25.000**	**30.000**		**31.000**	**32.500**	**34.000**	laufender Bauunterhalt (30.000); ab 2028 mit Baukostenindex-Steigerung per anno gerechnet.			○		**1**	**E**
			10.000		**150.000**	**50.000**		Ertüchtigung Heizungsanlage (wg. Datenlage dieses Jahr nur geringer Abfluss, weitere Planungen, Erneuerung Steuerung Hackschnitzel und Füllstandsmessung; 2027: 110.000 abzügl. Rückstellung aus dem Vorjahr 100.000); aufgrund der neuen Situation, Übernahme des Heizungsbetriebs in Hände des LRA, des Schadens an der FW-Leitung und der versiegenden Grundwasserbrunnen (Kühlung) ist außerdem eine Neukonzeption der Anlage notwendig. Planungskosten Klimaberatung			○		**1**	**E**
technische Anlage	0720002 Neu		**4.000**					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle (4.000)	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)		●		**1**	**F**
FOS II	**Kostenstelle: 3331520 - Kostenträger: 2312220**							**Summe 2027:**					276.000	
Bauunterhalt Interimsbau und Pavillion	5211000 5811150	**30.000**	**45.000**		**45.000**	**30.000**	**30.000**	laufender Bauunterhalt (30.000); Tausch Fensterelemente Pavillon (2027+2028 je 15.000)			○		**1**	**E**
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	**2.500**	**2.500**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	Ausstattung (Regale etc.) für Lagercontainer			○		**1**	**E**
Geschäftsausstattung	0822002 1733152002	**10.000**	**28.500**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	Lagercontainer (10.000) als Ersatzlagerraum für die nicht vorhandenen Kellerräume, da der Interim noch 8-10 weitere Jahre bestehen bleibt; Müllhaus (10.000), da der Interim noch 8-10 weitere Jahre bestehen bleibt Klimatisierung (8.500) für den Serverraum im Pavillon (Ref. 33)			○		**1**	**F**

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
Interimsmaßnahme	0960102 2433152042		0		500.000	2.500.000	3.500.000	temporärer Bau, vorbehaltlich eines Grundsatzbeschlusses zum Neubau FOS II; Prüfung und Planung diverser Erweiterungsmöglichkeiten; VgV Verfahren, Baugenehmigung	FAG & BAFA				1	F
Neubau FOS II	0960102 1533150041	50.000	200.000		5.000.000	20.000.000	20.000.000	vorbehaltlich Grundsatzbeschluss: Schul-Neubau, Wettbewerb in 2027 mit/ohne VGV; ab 2028 Planung; (Aufhebung Planungsstopp in 2024 für Grundstück Harthaus; bisher kein Vertrag; nach Erwerb Wettbewerb und B-Plan-Verfahren notwendig);	FAG & BAFA				1	F
Förderzentrum West	**Kostenstelle: 3331600 - Kostenträger: 2211120**							**Summe 2027:**					292.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	710.000	105.000		460.000	465.000	470.000	2027: laufender Bauunterhalt (105.000) 2028: laufender Bauunterhalt (110.000), Sanierung Klassenzimmer mit Nebenräumen 5. BA + Umstellung auf LED (350.000) 2029: laufender Bauunterhalt (115.000), Sanierung Klassenzimmer mit Nebenräumen 6. BA + Umstellung auf LED (350.000) 2030: laufender Bauunterhalt (120.000), Sanierung Klassenzimmer mit Nebenräumen 7. BA + Umstellung auf LED (350.000) Förderbescheide BEG EM : für Lüftung (24.723 €) ; für Kühlung-Serverraum (675 €); für Beleuchtungssanierung (38.055€). Fertigstellung der Maßnahmen 2026.	BEG EM (für Lüftung 2026 24.723€) BEG EM (Kühlung Serverraum 675,- Eur) BEG EM (LED 38.055€) (LKommKlimaFör für CO2-Einsparungen , LED (bis zu 30%, max. 100T€)	50.000			1	E
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	Ausstattung Klassenzimmer					1	E
Geschäftsausstattung	0822002 1233160001	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Ausstattung Klassenzimmer					1	F
technische Anlage	0720002 Neu		4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle (4.000)	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)				1	F
Modulbau	0960102 2333160041		90.000	VE		5.000		Auszahlung Gewährleistungseinbehalte Planer; Ausbau Ganztagsmodul	FAG				1	F
Erweiterungsneubau	0960102 Neu		80.000					Machbarkeitsstudie beauftragt; Grundsatzbeschluss wird darauf aufbauend erstellt; Finanzplanung: 2028-2033 Planung und Bau	FAG				1	F
Förderzentrum Ost Germering	**Kostenstelle: 3331610 - Kostenträger: 2211220**							**Summe 2027:**					284.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	120.000	60.000		60.000	60.000	60.000	laufender Bauunterhalt					1	E
		100.000	80.000		1.000.000	1.000.000	200.000	Brandschutzmaßnahme (Fluchtwegbalkonsanierung, Dachsanierung, Fassade, Anschluß Dach und Fassade), Beschluss ausstehend abzgl. Rückstellung 2026 i.H.v. 20.000€	SCP (für Dachsanierung) in Abspr. mit R33				1	E
			0		96.000			ELA+Glasfaser; WC-Sanierung 1.OG - Teil 1 (HLS + ELT); Schulleiter Raum + Küche (Boden + Küche) ARCH + ELT; verschoben nach 2028, da Prio 2					2	E
		160.000	135.000		100.000			Umstellung auf LED-Beleuchtung Flurbereich EG und 1.OG + Turnhallenbeleuchtung inkl. Geräteräumen + UG (Klassenräume, Technikräume); 2025-2026: 1.+2. BA, 2027: 3. BA, 2028: Restarbeiten	3. BA LED KommKlimaFör für CO2-Einsparungen (bis zu 30%, max. 100T€)				1	E
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	1.000	3.000		1.000	1.000		Küchengeräte					1	E
technische Anlage	0720002 Neu		4.000					Implementierung des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Energiemanagementsystems KEM (BayKlimaG, GEG) zur effizienten Kosteneinsparung – hier E-Management-Messstelle (4.000)	KommKlimaFör für E-Managem.-System (50 %)				1	F
Geschäftsausstattung	0822002 0933161002	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000	diverse Ausstattung (neue Lampen Schulleiter Raum + Küche)					1	F
Freibad Mammendorf	**Kostenstelle: 3331760 - Kostenträger: 4241300**							**Summe 2027:**					596.000	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	20.000	25.000		30.000	40.000	50.000	laufender Bauunterhalt					1	E

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG	5223010 5223110	**10.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	div. Ausstattung			○		**1**	**E**
Freibadsanierung	0960102 2433176041	**300.000**	**200.000**	**VE**	**1.377.000**	**5.646.000**	**6.980.000**	2026: Grundsatzbeschluss 2027: VGV und Planung KTS 23.04.26 Der Kreistag beschließt die Verwaltung mit der Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten Projektaufruf 2026 — Schwimmbäder" für das Vorhaben, Sanierung Freibad Mammendorf, zu beauftragen. (MBS - Variante 2 - 16,5-19 Mio)	SPSF / SKS		●		**1**	**F**
Kiosk Sanierung Technik	0960102 2533176041	**300.000**	**300.000**	**VE**	**300.000**			Kiosk Sanierung, Schwerpunkt Elektro (ohne Kücheneinrichtung)			○		**1**	**F**
PV-Anlage auf Kiosk-Dach	0960102 Neu		**50.000**					PV-Anlage auf Kiosk-Dach incl. Planer			○		**2**	**F**
Kiosk-Einrichtung	0821002 2533176041	**110.000**									○		**1**	**F**
Elektrosanierung Hauptverteilung	0960102 2433176041	**130.000**	**20.000**					Sanierung Elektrohauptverteilung Freibad und Badesee Mammendorf . 1.125.763,61 wurde gestrichen Kamerei 260323 (Bezahlt 883.000€ heute 260617) (Gesamtkosten 1,55 Mio. €); 2026 Ausführung der restlichen Arbeiten; 2027: Restzahlungen	SPSF	**99.100**	✓		**1**	**F**
Jugendzeltplatz		**Kostenstelle: 3331770 - Kostenträger: 4243300**						**Summe 2027:**					2.500	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**2.000**	**2.500**		**3.000**	**3.500**	**4.000**	laufender Bauunterhalt			○		**1**	**E**
Badesee Mammendorf		**Kostenstelle: 3331780 - Kostenträger: 4242300**						**Summe 2027:**					6.500	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**1.000**	**1.500**		**2.000**	**2.500**	**3.000**	laufender Bauunterhalt			○		**1**	**E**
Elektrosanierung Hauptverteilung	0960102 2433178041	**20.000**	**5.000**					Sanierung Elektrohauptverteilung Freibad Mammendorf auf Badesee; 2027: Restzahlungen	SPSF		✓		**1**	**F**
Bauernhofmuseum Jexhof		**Kostenstelle: 9024200 - Kostenträger: 2523212**						**Summe 2027:**					46.500	
Bauunterhalt Fremdfirmen BU Bauhofleistung	5211000 5811150	**380.000**	**20.000**		**345.000**	**345.000**	**20.000**	laufender Bauunterhalt (20.000) 2027: Brandschutztechnische Kompensationsmaßnahmen nach Ertüchtigung großer Stadel Statik; Statische Ertüchtigungsmaßnahmen Historisches Wohnhaus; Handwerkerstadel (Kosten 350.000 abzügl. Rückstellung aus 2025 120.000 und Rückstellung 2026 i.H.v. 230.000) 2028: Ertüchtigung Brandschutz und Statik Nutzungsänderung (insgesamt 650.000) = 325.000 2029: Ertüchtigung Brandschutz und Statik Nutzungsänderung (insgesamt 650.000) = 325.000, Förderung: Zustimmung zum vorz. Vorhabenbeginn, Bewilligung wird erwartet in Höhe von ca. 10.000	Ertüchtigung Großer Stadel 2026: BLfD (10.000) Kostenbeteiligung (40.000)	**40.000**	●		**1**	**E**
		30.000	**0**		**10.000**			Entwässerung Kläranlage 20.000 abzüglich Rückstellung 2026 i.H.v. 20.000€ Abwasserlastmessungen / Prüfungen vorhandene Kleinkläranlage, ist überlastet / Bereitstellung von Provisorien zur Entlastung vorhandene Kleinkläranlage, grundsätzliche Prüfung Abwasserentsorgung,			○		**1**	**E**
GWG	5223010 5223110	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	Ersatzbeschäffung Gerätschaften			○		**1**	**E**
Weiterentwicklung Museum	0511102 2102420041	**25.000**	**5.000**		**25.000**	**5.000**	**5.000**	Integration Planung zur Weiterentwicklung: Neues Nutzungskonzept Museum + Behindertenrampe + ELT-Bestandsaufnahme Hauptgebäude + Großer Stadel + Bodenbelagsarbeiten			○		**1**	**F**
Brandschutzeinrichtungen	0720002 2102420062	**20.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**		Flucht- und Rettungswegpläne, Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (= Auflage der Brandschutzdienststelle)			○		**1**	**F**

Haushaltsanmeldungen für 2027 / Referat 13 Hochbau
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Projekte Stand per 03.11.2026 Index D	Sachkonto + Invest.nr.	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	VE	2028	2029	2030	Bemerkungen 2027 und Finanzplanung	Förderprogramm (inkl. BayFAG) # 4140010 Zuweisungen # 4148000 Zuschüsse	Fördermittel 2027 (ohne BayFAG)	Förderampel (R13)		Prio	HH
Löschwassertank **2**	0960102 2102420062	**200.000**	**10.000**					Planung / Ausführung / Befüllung Löschwassertank 2, Forderung Brandschutzdienststelle; Restabwicklung 2027			○		**1**	**F**
Brandschutzmaßnahme	0960102 2102420062	**10.000**									○		**1**	**F**
technische Anlage	0720002 2002420002	**10.000**				**120.000**		Einbau behindertengerechter Aufzug Haupthaus (abhängig von Realisierung Auslagerung und Neubau Gastronomie)			○		**1**	**F**
Geschäftsausstattung	0822002 2002420002	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	Ausstattung für Gastronomie Haupthaus / Teeküche Verwaltungsgebäude			○		**1**	**F**
Depot Jexhof	0960102 2302420041				**50.000**	**20.000**	**10.000**	2027 ff.: Planungskosten für Neubau in Abhängigkeit von Grundstücksfindung und Grundsatzbeschluss			○		**3**	**F**
Zusätzliche Stellplätze	0960202 2202420051		**0**					HR f. zusätzl. Parkplätze, Fertigstelung 2025			○		**1**	**F**
Gesamt Summen		**38.652.600**	**45.676.000**		**39.164.380**	**54.411.500**	**57.539.000**							

Gesamte (EHH+FHH) Fördermitttel-Prognose 2027 (ohne BayFAG)	**232.062**
Summe Fördermittel-Prognose 2027 EHH	**132.962**
Summe Fördermittel-Prognose 2027 FHH	**99.100**

Summe Ergebnishaushalt 2026	**7.963.100**
Summe Ergebnishaushalt 2027	**7.665.500**
Summe Finanzhaushalt 2026	**30.689.500**
Summe Finanzhaushalt 2027	**38.010.500**
Summe gesamt 2026	**38.652.600**
Summe gesamt 2027	**45.676.000**